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Проектування                                                                                        

ДБН А.2.2-3-2011
Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів 

На заміну ДБН А.2.2-3-2004
Чинні від ___________
Ці норми встановлюють склад та зміст проектної доку​ментації на нове будівництво і реконструкцію будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об'єктів), а також її розроблення, погодження та затвердження.
Додаткові вимоги галузевої специфіки об'єктів будівництва встановлюються галузевими будівельними нормами та норма​тивними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації на капітальний ремонт, реставрацію пам'яток архітектури, на об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій, при ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також на консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими нормативними актами та нормативними докумен​тами з урахуванням положень цих норм.

Перелік нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку Б.

       1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Розроблення проектної документації або її окремих розділів здійснюється юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами-підприємцями (далі - проекту​вальник), які мають право на здійснення такого виду діяльності згідно з законодавством.

1.2 При розробленні проектної документації для будівництва враховується чинна містобудівна документація, затверджена за встановленим порядком. 
1.3 Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

1.4 Проектувальники при розробленні проектної документації повинні забезпе​чувати:

- відповідність архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки;

- відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам;

- відповідність вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, зокрема:
відповідність вимогам інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони);
екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів;

  - відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення;
       - відповідність вимогам з охорони праці;

       - експлуатаційну надійність;

       - ефективність інвестицій;

       - патентну чистоту прийнятих технічних рішень;

- дотримання основних вимог до об'єктів:

1) забезпечення механічного опору та стійкості;

2) дотримання вимог пожежної безпеки;
3) забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища;

4) забезпечення безпеки експлуатації;

5) забезпечення захисту від шуму;

6) економії енергії.

Шляхи досягнення основних вимог до об'єктів зазначаються у пояснювальній записці.
1.5 Передана у виробництво проектна документація повинна відповідати обов'язковим вимогам нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів.
       1.6 Проектувальник підтверджує відповідність проектної документації обов’язковим вимогам висновком експертизи у випадках передбачених законодавством або на вимогу замовника, або власним бажанням.

1.7 Авторський нагляд за реалізацією проектних рішень при будівництві об'єкта здійснюється на підставі укладеного договору між замовником і генпроектувальником у Порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
1.8 Оформлення проектної документації здійснюється згідно з ДСТУ СПДБ.
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2 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
2.1 Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів затверджується наказом Мінрегіону, який реєструється Міністерством юстиції України.

2.2 Проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів, укладених між замовниками та виконавцями з дотриманням вимог законодавства  у сфері договірних відносин.
Договір може бути укладений на виконання комплексу проектних робіт, вишукувальних робіт, окремих стадій та розділів проекту.

Розробленню проектної документації повинно передувати виконання інженерних вишукувань.
2.3 Проектування об'єктів здійснюється з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних.

Вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії замовник надає до початку виконання проектно-вишукувальних робіт.
До складу вихідних даних належать:

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);

- завдання на проектування згідно з додатком Д;

- інші вихідні дані згідно з додатком Г.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та ТУ надаються замовникові відповідно до законодавства. Завдання на проектування  надає замовник  в порядку виконання умов договору з проектувальником.
Місця розташування об'єктів визначаються місцевими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, а також містобудівної документації.

Рекомендації щодо вибору ділянки, викладені у додатку В.

ТУ повинні передбачати виключно ті роботи і в тих обсягах, які необхідні для здійснення інженерного забезпечення проектованого об'єкта.

2.4 Замовлення на проектування об'єкта надається замовником або за підсумками архітектурного конкурсу чи торгів (тендерів), порядок проведення яких встановлений законодавством.

2.5 Кількість стадій проектування визначають замовник та проектувальник з урахуванням поло​жень 2.5 цих Норм.

Категорії складності об'єктів будівництва визначаються замовником та проектувальником відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкту будівництва згідно з додатком П. 
Назва проектної документації повинна бути уніфікована і відображати кількість стадій проектування та вид будівництва: одностадійний (двостадійний, тристадійний) проект будівництва об'єкта цивільного (виробничого) призначення.

2.6 Стадії проектування

2.6.1 Для об'єктів І та II категорій складності проектування здійснюється:

- в одну стадію - робочий проект (РП);

- у дві стадії - для об'єктів цивільного призначення - ескізний проект (ЕП), а для об'єктів виробни​чого призначення - техніко-економічний розрахунок (ТЕР) та для обох - робочий проект (РП).

2.6.2 Для об'єктів III категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

- проект(П);

- робоча документація (Р).

2.6.3 Для об'єктів IV та V категорій складності проектування виконується в три стадії:

- для об'єктів цивільного призначення – ЕП або за відповідним обґрунтуванням ТЕО, а для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);

- П;

- Р.
2.7 За необхідності підготовки будівельного майданчика до початку будівельних робіт замовник в завданні на проектування визначає обов’язковість  розроблення проекту виконання підготовчих робіт. 

2.8 Керівники юридичних осіб-проектувальників призначають своїми рішеннями (наказами чи угодами з авторами) головних архітекторів проектів (ГАП) для об'єктів цивільного призначення та головних інженерів проектів (ГІП) для об'єктів виробничого призначення - на розробку всіх стадій проектування і передпроектних робіт, які є відповідальними особами за архітектурно-технічні, економічні, екологічні, санітарно-гігієнічні якості проекту у цілому.

При проектуванні об'єктів V категорій складності можуть призначатись ГАП, ГІП та головного конструктора. При цьому провідна роль покладається на одного з них.
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2.9 ГАП (ГІП) забезпечує підготовку договорів, координує дії виконавців, веде переговори з замов​никами, субпідрядниками-проектувальниками і підрядниками, контролює склад проектної документації.

ГАП (ГІП) є одночасно і автором або одним із авторів проекту, проект створюється під його безпосереднім керівництвом і за безпосередньої участі, які забезпечують якість окремого розділу проекту.

2.10 Окремі розділи або частини проектної документації, які виконані субпідрядними проекту​вальниками, входять до складу проектної документації як її складові частини, а якість їх розроблення забезпечується, як  самими розробниками, так і генпроектувальником.

2.10 Авторське право на проектну документацію охороняється згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права".

У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатись.

2.11 До передачі проектної документації у виробництво замовники та проектувальники зобов'язані забезпечити внесення у проектну документацію змін, пов'язаних з наданням чинності новим норматив​ним документам технічного характеру.

Робоча документація на будинки та споруди, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв'язку з введенням нових нормативних документів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних документах вимог щодо електро-, вибухо- та пожежобезпечності об'єкта, для забезпечення яких повинні бути виконані необхідні будівельно-монтажні роботи.

Відповідні зміни проектної документації виконуються проектувальниками за окремим договором з замовником.

2.12 Проектування та будівництво можуть виконуватись по чергах, а також із виділенням пускових комплексів, якщо це передбачено завданням на проектування. В цьому разі стадія, яка  затверджується або схвалюється, роз​робляється у цілому на об'єкт, в тому числі по чергах будівництва, а також з виділенням пускових комплексів. Слідуюча стадія розробляється відповідно до завдання на проектування.

Черги будівництва, крім об'єктів основного виробничого та допоміжного призначення, повинні забезпечувати санітарно-побутові умови, протипожежну безпеку, охорону праці та охорону навколиш​нього середовища, включаючи очисні споруди, переробку відходів виробництва тощо.

2.13 При розробленні проектної документації для об’єктів, що підлягають науково-технічному супроводу керуються вимогами ДБН В.1.2.-5.

За ініціативою замовника, за необхідності, можуть виконуватися науково-технічний супровід або окремі науково-дослідні роботи, у тому числі історичні і археологічні дослідження при розробленні проектної документації для об’єктів, що не підлягають  науково-технічному супроводу.

      2.14 ЕП, ТЕО, ТЕР, П та РП повинні мати такі підписи:

      2.14.1 Титульний лист пояснювальної записки:

- керівник або головний інженер ( головний архітектор) організації;

- головний архітектор і головний інженер проекту.

       2.14.2 Креслення:

- головний архітектор (інженер) проекту;

- керівник проектного підрозділу;

- головний спеціаліст;

- виконавці;

- перевіряючи.

При розробці документації різними фізичними особами кожна з них підписує титульний лист від​повідно до укладених між ними контрактів.

Підписи кошторисної документації встановлені правилами визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України.

У пояснювальній записці мають бути відображені прізвища і підписи учасників проектування по кожному розділу проекту, а в разі наявності субпідрядників - назви юридичних або фізичних осіб субпідрядників.

2.15 Проектна документація, розрахунки, вихідні дані для проектування та матеріали державної експертизи підлягають архівному зберіганню проектною організацією згідно  з  законодавством.
2.16 Для підприємств і споруд зі складною та невідпрацьованою технологією виробництва в про​ектах в обґрунтованих випадках може передбачатись випереджувальне будівництво та введення в дію дослідних цехів та стендів для виконання досліджень, відпрацювання та випробування експеримен​тальних та нових технологій, обладнання, матеріалів та виробів.
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       З ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ (ЕП)

3.1 ЕП розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості створення об'єкта цивільного призначення.

У складі ЕП для обґрунтування прийнятих рішень за завданням замовника виконуються розрахунки кошторис​ної вартості та обґрунтування ефективності інвестицій, а також можуть додатково вико​нуватися інженерно-технічні розробки, схеми інженерного забезпечення об'єкта,.
ЕП розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних.

3.2 ЕП після схвалення у встановленому порядку є підставою для розробки слідуючої стадії.

3.3 Ескізний проект може розроблятися на замовлення замовника за його вибором або на конкурсній основі.

Конкурсне проектування проводиться згідно з порядком, установленим Кабінетом Міністрів України.

3.4 Матеріали ескізного проекту передаються замовнику в чотирьох примірниках.

3.5 Склад ЕП викладено у Додатку Р.
       4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ (ТЕО), ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ    

          РОЗРАХУНОК (ТЕР)

4.1 ТЕО розробляється для об'єктів виробничного призначення, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та визначення варіантів і доцільності будівництва об'єкта. 

ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення. 

ТЕО і ТЕР розробляються на підставі завдання на проектування та вихідних даних.

4.2 ТЕО (ТЕР) обґрунтовує потужність виробництва, номенклатуру та якість продукції, якщо вони не задані директивно, кооперацію виробництва, забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабри​катами, паливом, електро- та теплоенергією, водою і трудовими ресурсами, включаючи вибір конкретної ділянки для будівництва, вартість будівництва та основні техніко-економічні показники.

При підготовці ТЕО (ТЕР) повинна здійснюватись всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища (ОВНС); рекомендовані рішення ТЕО (ТЕР) мають обґрунтовуватися результатами ОВНС; матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою частиною ТЕО (ТЕР) (додаток К).

В ТЕО (ТЕР) повинна розглядатись відповідність його рішень архітектурним, енергозберігаючим та іншим вимогам згідно із завданням на проектування.

ТЕР виконується у скороченому обсязі в порівнянні з ТЕО відповідно до характеру об'єкта та вимог завдання.

4.3 ТЕО (ТЕР)  після схвалення у встановленому порядку є підставою для розробки слідуючої стадії про​ектування.

4.4 Склад ТЕО (ТЕР) викладено у додатку Е.

4.5 Матеріали ТЕО (ТЕР) передаються замовнику в чотирьох примірниках.
5 ПРОЕКТ (П)

5.1 П розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників.

П розробляється на підставі завдання на проектування, вихідних даних та схваленої при триста​дійному проектуванні попередньої стадії.

5.2 Розділи П необхідно подавати у чіткій і лаконічній формі без надмірної деталізації у складі та обсязі, достатньому для обгрунтування проектних рішень, визначення обсягів основних будівельно-мон​тажних робіт, потреб в обладнанні, будівельних конструкціях, матеріальних, паливно-енергетичних, тру​дових та інших ресурсах, положень з організації будівництва, а також визначення кошторисної вартості будівництва.

Матеріально-технічні ресурси окремих конструктивних елементів можуть бути визначені за відпо​відними аналогами без виконання конструктивних розрахунків.
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5.3 Матеріали П у повному обсязі передаються замовнику генеральним проектувальником в чоти​рьох примірниках, субпідрядним проектувальником - генеральному проектувальнику в п'яти примір​никах, а матеріали вишукувань відповідно в одному і двох примірниках.

5.4. До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять інженерно-технічні, тех​ніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інже​нерних вишукувань. Ці матеріали (крім технічних звітів з інженерних вишукувань, один примірник яких передається замовнику) зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів і можуть бути надані замовникові за його вимогою у вигляді копій за умови оплати послуг за розмноження чи експертному органу у тимчасове користування на його вимогу.

5.5 За необхідності виконання науково-дослідних, експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва у проектній документації належить наводити їх перелік із стислою характеристикою і обгрунтуваннями необхідності їх виконання.

5.6 П після затвердження у встановленому порядку є підставою для розробки слідуючої стадії проектування.

5.7 Склад та зміст розділів П на будівництво об'єктів цивільного призначення, наведених у додатку Ж, а на будівництво об'єктів виробничого призначення - у додатку И можуть уточнюватися і доповнюва​тися замовником у завданні на проектування залежно від призначення та складності об'єктів, що про​ектуються.

5.8 При застосуванні обладнання індивідуального виготовлення, включаючи нетипове і нестандартизоване, у відповідних розділах проекту належить наводити вихідні вимоги на розроблення цього об​ладнання.

5.9. Матеріали П передаються замовнику в чотирьох примірниках.

6 РОБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)

6.1 РП розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, еко​логічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва, техніко-економічних показників і виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення).

РП застосовується для технічно нескладних об'єктів, а також об'єктів з використанням проектів масового застосування.

РП розробляється на підставі попередньої стадії проектування з урахуванням завдання на проектування та вихідних даних.

6.2 РП є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної та робочих креслень. Затверджувальна частина підлягає погодженню, експертизі та затвердженню, а робо​чі креслення розробляються для будівництва об'єкта. Затверджувальна частина складається з поясню​вальної записки, виконаної у скороченому відносно проекту обсязі, визначеному залежно від виду будівництва і функціонального призначення об'єкта, кошторисної документації, розділу організації будів​ництва та креслень. До складу пояснювальної записки має входити розділ ОВНС згідно з ДБН А.2.2-1. Склад і зміст затверджувальної частини наведені у додатках Ж та И.

      Для будівництва видаються робочі креслення у повному обсязі згідно з договором. 

      Залежно від обсягу та змісту проектної документації розділи пояснювальної записки за спеціаль​ностями можуть виконуватись на листах загальних даних відповідних розділів РП.

6.3 Затверджувальна частина РП та робочі креслення передаються замовнику в чотирьох примір​никах.
       7 РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ (Р)

7.1 Стадія Р розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт.

 Р розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.

 До складу Р для будівництва повинні входити:

- робочі креслення. До складу "Загальних даних по робочих кресленнях" включаються переліки видів робіт, для яких необхідне складання актів на приховані роботи та актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- паспорт опоряджувальних робіт;

- кошторисна документація;

- специфікації обладнання, виробів і матеріалів;

- опитувальні листи та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;

- вихідні вимоги щодо розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення (включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання), за яким вихідні вимоги на попе​редніх стадіях не розроблялися.
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7.2 Обсяг та деталізація робочих креслень мають бути доведені до мінімально необхідних об'ємів.

7.3 Після затвердження П за рішенням замовника робочі креслення можуть розроб​лятись підрядником чи іншим проектувальником, які одержали за встановленим порядком право на відповідний вид діяльності, із залученням авторів або за їх письмовою згодою на виконання робочих креслень іншими виконавцями з дотриманням авторських рішень затвердженого П та додер​жанням авторських прав.

7.4 Р розробляється після затвердження попередньої стадії проектування, крім випадків, про які йдеться в 2.15 цих Норм.

7.5 По окремих, особливо складних об'єктах проектувальник при виконанні робочої документації може здійснювати додаткові розробки, які не передбачені нормативними документами і уточнюють матеріали проекту.

Необхідність зазначених розробок визначається замовником, який їх додатково оплачує.

7.6 При проектуванні об'єктів з особливо складними конструкціями і методами провадження робіт (що обов’язково має бути обгрунтовано в пояснювальній записці проекту), у складі проекту (стадія П) можуть бути включені робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, прибудови та установки. Зазначені креслення та кошторис розробляються на підставі проектно-технологічного обгрунтовання, яке направляється генеральним проектувальником замовнику для здійснення оплати за додаткові проектні роботи.
7.7 Вихідні дані по імпортному обладнанню і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розробки робочої документації.

Розробка проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуаль​ного виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується за​водом-виробником на підставі вихідних даних і технічного завдання розробленого проектувальником.

Проектувальник за окрему оплату може розробляти проектно-конструкторську документацію на вказане обладнання.

Для об'єктів виробничого призначення до складу вихідних даних повинні входити також відомості про потреби в енергоресурсах, обслуговуючих майданчиках та охороні обладнання.

7.8 Деталіровочні креслення металевих конструкцій (КМД), технологічних трубопроводів, газоповітряпроводів та інших необхідних конструкцій розроб​ляє завод-виробник на підставі креслень проектувальника стадії КМ, наданих замовником.

Проектувальник за окрему плату може розробляти креслення стадії КМД.

7.9 Робочі креслення, кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, крес​лення металевих конструкцій (KM), трубопроводів, повітроводів, а також проектна документація на будівництво об'єктів передаються замовникові у чотирьох примірниках.

Робочі креслення проекту масового або повторного застосування, за яким на одному майданчику повинна здійснюватись будівництво декількох однакових будинків або споруд, передаються в чоти​рьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - по два примірники. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику у повному обсязі на кожен будинок чи споруду.

Субпідрядний проектувальник повинен передавати генеральному проектувальнику робочу докумен​тацію на один примірник більше встановленого вище числа примірників.

На прохання замовника або підрядника проектувальник передає додаткову кількість примірників робочої документації понад установленої цими Нормами за окрему оплату.

7.10 Державні стандарти, креслення типових конструкцій, виробів та вузлів, на які є посилання у робочих кресленнях, а також проекти масового застосування тимчасових будинків та споруд до складу робочої документації не входять і проектувальником замовникові не передаються.

7.11 Робочі креслення (листи загальних даних всіх розділів та креслення), як правило, підписують:

- головний архітектор (інженер) проекту;

- керівник проектного підрозділу;

- головний спеціаліст відповідного розділу;

- виконавець;

- перевіряючий;

- відповідальний за нормоконтроль.
Склад підписів може уточнюватись залежно від складу і структури проектної організації. При цьому обов’язково мають бути підписи відповідальних за технічні рішення відповідно до ДСТУ Б А.2.4-4. Підписи кош​торисної документації встановлюються державними стандартами з кошторисного нормування.
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        8  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА

8.1 Вартість будівництва в цілому та за окремими складовими обчислюється за нормативами з ціноутворення, встановленими державними будівельними нормами та державними стандартами.
9 ПОГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

9.1 Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і без відхилення від вимог технічних умов не підлягають погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державного санітарно-епідемологічної служби, природоохоронними органами і службами, що надали технічні умови.
9.2 Документація, яку виконано з обґрунтованими відхиленнями від державних будівельних норм, підлягає погодженню в частині цих відхилень з органами, які їх затвердили.
9.3 Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання, не пов'язане з видобутком корисних копалин, допускається за погодженням з відповідними територіальними геологічними підприємствами та органами державного гірничого нагляду відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.4 Проведення експертизи проектів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
9.5 Затвердження проектної документації інвестором (замовником)  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
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Додаток А 

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ НАВЕДЕНІ ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ

	Закон України від 20.05.99 № 687-XVI
	Про архітектурну діяльність

	Закон України від 16.11.92 № 2780-ХІІ
	Про основи містобудування

	Закон України від 11.07.2001 № 2627-ІІІ
	Про авторське право і суміжні права

	Закон України від 18.09.91 № 1560-ХІІ
	Про інвестиційну діяльність

	Закон України від 14.10.94 № 208-94-ВР


	Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

	Закон України від 18.01.2001 № 2245-III
	Про об'єкти підвищеної небезпеки

	Закон України від 16.01.2003 № 436-IV
	Господарський кодекс України

	Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI
	Про регулювання містобудівної діяльності

	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.99 №2137
	Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903
	Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури

	Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.11 №560
	Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і  проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.99 №465
	Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.95 №134
	Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду

	Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 №767
	Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва. Об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій та переліку зазначених об’єктів 

	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557
	Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV

та V категорій складності

	Наказ Мінбудархітектури від 27.12.93  №245
	Положення про експериментальне будівництво

	Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Мінюсті 01.06.11 за № 651/19389
	Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

	ДСТУ Б А.2.4.4-2009
	Основні вимоги до проектної та робочої документації

	ДСТУ Б А.2.4-10-2009
	Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

	ДБН А.2.2-1-2003


	Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

	ДБН А.2.3-1-99
	Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення

	ДБН А.3.1-5-96
	Організація будівельного виробництва

	ГОСТ 17.2.3.02-78


	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

	ДБН В.1.2-14-2008
	Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

	ДБН А.2.2-4-2003
	Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

	ДБН В.1.2-4-2006
	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

	ДБН В.1.1-7-2002
	Пожежна безпека об’єктів будівництва

	ДБН В.2.2-17-2006
	Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

	Правила устройства электроустановок


	Минэнерго СССР. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 

1987. – 648 с.
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Додаток Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

	Терміни
	Визначення

	Передпроектні роботи
	Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об'емно-просторових та містобудівних рішень:

-   - розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (фор-ескізи);

·    - розробка пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних  

· ділянках (обгрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);

·  - опрацювання інженерної характеристики об'єкта і складання опитувальних  

· листів;

-   - складання завдання на інженерні вишукування;

-   - складання завдання на проектування;

·  - обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції,  

·  переоснащенню, розширенню, переплануванню або надбудові;

  - інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування

	Проектні роботи
	Роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва

	Проектна документація
	Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'емно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва

	Містобудівна документація
	Затверджені у встановленому порядку текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій

	Стадії проектування
	- ескізний проект (ЕП);

- техніко-економічне обгрунтування (ТЕО);

- техніко-економічний розрахунок (ТЕР);

- проект(П);

- робочий проект (РП);

- робоча документація (Р)

	Комплекс (будова)
	Сукупність об’єктів будівництва, спорудження та реконструкція

яких здійснюється як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним  розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови

	Черга будівництва
	Визначена проектною документацією сукупність об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), введення  в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси

	Пусковий комплекс
	Визначена проектною документацією сукупність об'єктів (або їх частин) основного  та допоміжного призначення, що є складовою комплексу (будови) або його черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів

	Об'єкт будівництва


	Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури спорудження та реконструкція яких здійснюється за єдиною проектною і кошторисною документацією

	Об'єкт виробничого

призначення
	Об'єкти матеріального виробництва

	Об'єкт

цивільного

призначення
	Об'єкти житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, зв'язані з розвитком науки

	Нове будівництво
	Будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання  послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі

	Реконструкція


	Перебудова існуючих* об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потуж​ність, функціональне призначення, геометричні розміри)

	Технічне пере​оснащення об'єктів виробничого призначення


	Комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загально​заводського господарства та допоміжних служб.

Технічне переоснащення діючих підприємств здійснюється, як правило, без розши​рення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт

	*  В поняття “існуюче” входить наявність конструктивної схеми з несучими і огороджувальними   

      конструкціями та фундаментами.
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Додаток В

(рекомендований)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ТРАС) 

ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Для вибору земельної ділянки (траси) для будівництва місцевими органами виконавчої влади за звер​ненням замовника створюється комісія.

      До складу комісії входять відповідальні представники:

- замовника проектної документації;

- проектувальника (генерального проектувальника);

- місцевого органу землевпорядкування;

- виконавчого органу місцевого самоврядування, до безпосереднього відання якого відноситься зе​мельна ділянка;

- органу містобудування та архітектури;

- органу охорони навколишнього природного середовища;

- органу державного санітарного нагляду;

- територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (цивільної оборони);

- інших органів державного нагляду залежно від специфіки об'єкта.

Для об'єктів виробничого призначення - також представники територіальних організацій у промис​ловому будівництві, промисловому транспорті, газопостачанні, комунальному теплопостачанні, водо​постачанні, каналізації і промислових гідротехнічних спорудах (залежно від характеру об'єкта).

За необхідності до складу комісії можуть включатися представники інших зацікавлених організацій.

Земельна ділянка для будівництва вибирається згідно з земельним, водним, лісовим та іншим за​конодавством на підставі загальних (попередніх) відомостей про геологічні та гідрогеологічні умови земельної ділянки (траси) та орієнтовну загальну оцінку впливу об'єкта на навколишнє середовище та можливий вплив навколишнього середовища на об'єкт.

На розгляд комісії місцеві органи містобудування та архітектури вносять пропозиції щодо місця розташування земельної ділянки, можливостей забезпечення об'єкта, що проектується, паливом, інже​нерними мережами.

Надається "Заява про наміри" відповідно до ДБН А.2.2-1.

За необхідності замовник подає на розгляд інші документи залежно від особливостей об'єкта і його розташування.

При реконструкції об'єкта на існуючому майданчику оформляється "Акт обстеження майданчика" за змістом, формою і порядком аналогічно "Акту вибору майданчика".

В тому разі, коли розміщення об'єкта не передбачене або не відповідає положенням документації, яка регламентує забудову в районі розміщення наміченого до будівництва об'єкта, або така документація на даний район відсутня чи застаріла, в зв'язку з чим неможливо прийняти обгрунтовані архітектурно-планувальні та інженерні рішення, пов'язані з розміщенням об'єкта чи підприємства та його інженерним забезпеченням, комісією з урахуванням висновків архітектурних органів та територіальної організації (з промислового будівництва) може бути винесено рішення щодо необхідності виконання замовником відповідних передпроектних робіт із залученням відповідних спеціалізованих організацій.

Акт комісії підлягає затвердженню керівництвом органу виконавчої влади і повинен мати термін дії.
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Додаток Г 

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ, 

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

"Акт вибору майданчика (траси)" або "Акт обстеження майданчика".

Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Наявні містобудівні планувальні матеріали, проекти детального планування і забудови, генеральні плани, схеми генерального плану промвузлів (промрайонів) або рішення територіальної організації з на​несенням меж ділянки, наміченої для проектування.

Технічні умови на приєднання запроектованого об'єкта до інженерних мереж і комунікацій з тер​мінами їх дії не менше нормативної тривалості проектування та будівництва.

Технічні умови в частині забезпечення протипожежного захисту об’єкту.
Вихідні дані на проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Особливі умови зацікавлених організацій, у тому числі Державної інспекції з енергозбереження.

Дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання з показ​никами енергоефективності, якщо це відомо замовнику.

Наявні топографічні плани.

Наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території.

Наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, технічні дані) та зелених на​саджень.

Відомості про підземні споруди, підземні та наземні комунікації та їх технічний стан.

Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню.

Дані для розроблення рішень з організації будівництва (за необхідності) і складання кошторис​ної документації.

Дані про види застосовуваного палива та дозвіл на його використання.

Для виконання проектних робіт з реконструкції - висновки про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних ме​реж та комунікацій.

      Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:

- дані технічних проектів на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;

- номенклатура продукції, виробнича та розрахункова програми;

- креслення і технічні характеристики продукції підприємства;

- відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;

- необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов'язаних з утворенням нових техно​логічних процесів і обладнання;

- дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення при реконструкції;

- матеріали, одержані від організацій державного нагляду, про стан водойм, атмосферного повітря, грунту, геологічні умови, флору, фауну, наявність об'єктів природно-заповідного фонду, їх статус та охо​ронні зони;

- при забудові площ залягання корисних копалин - дозвіл на забудову, виданий органами місцевого самоврядування, згідно з чинним Положенням.

      При реконструкції діючих об'єктів:

- висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;
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- технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;

- умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;

- переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприєм​ства (будинку, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельно-монтажних робіт;

- інші необхідні дані.

Примітка. Перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору (контракту) на виконання відповідних стадій проектування.
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Додаток Д
(рекомендований)

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ

       Назва та місцезнаходження об'єкта. 

       Підстава для проектування. 

       Вид будівництва. 

       Дані про інвестора. 

       Дані про замовника.

       Джерело фінансування.

       Необхідність розрахунків ефективності інвестицій. 

       Дані про генерального проектувальника. 

       Дані про генерального підрядника.

       Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії.

       Інженерні вишукування.

Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва на просадних грунтах, підроблювані і підтоплювані території тощо).

        Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.    

        Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.   

Вказівки про необхідність:

- розроблення індивідуальних технічних вимог;

- визначення категорії складності, класу відповідальності та установленого строку експлуатації;
- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;

- попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами;

- виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх склад та форма;

- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будів​ництва;

- технічного захисту інформації.

Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання.

Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

Вимоги до благоустрою майданчика.

Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.

Основні вимоги щодо інвестиційних намірів.

Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".

Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.

Дані про імпортні технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.

Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.

Вимоги щодо здійснення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту.
Вимоги до розроблення спеціальних заходів.

Призначення нежитлових поверхів.

Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.

Необхідність підготовки ТУ на стадіях ЕП, ТЕО (ТЕР), якщо такі стадії передбачені.

Примітка 1. Завдання на проектування затверджує інвестор або за його дорученням замовник, погоджує проектувальник.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єк​тів, що проектуються, і умов будівництва.

Примітка 3. Орієнтовні склад та характеристики приміщень, їх функціональні особливості роз​робляються у складі планово-технологічного завдання, як додаток до завдання на проектування.
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Додаток Е
(рекомендований)

СКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ (ТЕО), 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ (ТЕР)

   ТЕО, ТЕР складається, як правило, з таких розділів:

1 Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового     будівництва або реконструкції об'єктів виробничого призначення.

2 Обгрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до   випуску, а також міркування щодо її збуту.

3 Обгрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.

4 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурса​ми,   напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обгрунтуванням можливості їх використання або одержання.

5 Обгрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва.

6 Дані інженерних вишукувань.

7 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

8 Схеми генплану та транспорту.

9 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів.

10 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.

11 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання     вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони праці.

12 Можливі терміни будівництва.

13 Основні положення з організації будівництва.

14 Заходи щодо технічного захисту інформації.

15 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.

16 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.

17 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).
18 Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (закон № 2245-ІІІ).

19 Техніко-економічні показники.

20 Завдання на проектування.

21 Обгрунтування ефективності інвестицій.

22 Висновки та пропозиції.

Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1, які вста​новлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції підприємств, будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.

Склад ТЕО (ТЕР) може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним.

Матеріали ОВНС можуть бути скорочені у разі окремого проектування об'єкта, який сам є об'єктом охорони навколишнього середовища за умови попереднього погодження з органами нагляду за еколо​гічною безпекою.

Якщо ТЕО (ТЕР) розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС виконується після погод​ження замовником варіанта з коригуванням остаточного розрахунку кошторису.
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Додаток Ж

(рекомендований)

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)

НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пояснювальна записка
1  Вихідні дані для проектування.

2  Коротка характеристика об'єкта, дані про проектну потужність об'єкта (місткість, 

    пропускна спро​можність).

3  Дані інженерних вишукувань.

4  Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо 

    енергозбереження тощо.
5* Розділ «Енергоефективність»
6  Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

7  Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, 

    водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.

8  Рішення з інженерного захисту територій і об'єктів.

9. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення.
10 Обґрунтування інженерно-технічних рішень щодо заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
11  Основні техніко-економічні показники.

12 Економічний розрахунок ефективності інвестицій (за вимогою інвестора).

Архітектурно-будівельні рішення

1  Рішення та основні показники по генеральному плану, благоустрою та озелененню. Короткий опис і обгрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з ураху​ванням містобудівних вимог, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів будинків і споруд (за вимогою експерта). Рішення щодо оздоблення будинків і споруд.
2  Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали стін, перекриттів,покрівлі), обгрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики.

3  Рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Технологічна частина

1  Рішення вбудовано-прибудованих приміщень та об'єктів громадського призначення. 

Рішення з інженерного обладнання

1  Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання - опалення, 

    венти​ляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації, 

    електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та 

    охоронної сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-

    технічних пристроїв, диспетчеризації, облад​нання замково-переговорними пристроями (для 

    житлових будинків), вимоги щодо енергозбере​ження.

2  Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.

3   Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.

4   Рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

    Загальна рекомендація: пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше

Основні креслення

    -  ситуаційний план у масштабі 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000;

    -  генеральний план на топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1 000;

    -  принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення;

    -  схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності);

    -  план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій;

    -  плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них;

    -  плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних  

       несучих та огороджувальних конструкцій у масштабі 1:50, 1:100, 1:200; деталі  

       огороджувальних конст​рукцій у масштабі 1:25;
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 -  інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування);

 -  каталожні аркуші при використанні проектів масового застосування;

 -  плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів повторного застосування;

 -  принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та      

    гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та  

    холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації  

    інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення 

    щодо впровадження заходів з енерго​збереження;

 -  технологічні компонування з планами розміщення (розташування) основного устаткування;

 -  вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального ви​-

     готовлення.

Організація будівництва

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та реко​мендацій ДБН А. 3.1-5.

Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д. 1.1-1, які вста​новлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залу​ченням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єк​тах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять реко​мендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.
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Додаток И
(рекомендований)

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)

НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пояснювальна записка
1  Вихідні дані для проектування.

2  Коротка характеристика об'єкта (будови) та його склад:

      -  дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції,    

         сировинну базу;

      -  результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників;

      -  кількість та оснащеність робочих місць;

      -  відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного  

         виробництв.

3   Дані інженерних вишукувань.

4   Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо  

     енергозбереження та ін., окремо на власні потреби та технологію.

5   Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

6   Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності).

   7   Основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних мережах і   

        комунікаціях.

8   Відомості про інженерний захист територій і об'єктів.

9  Охорона праці.

 В розділі наводяться відомості: перелік основних нормативних документів; обгрунтовані та погод​жені з органами Держнаглядохоронпраці відхилення від норм, правил; заходи щодо забезпечення без​пеки процесів та виробів; токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика матеріалів, про​дуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог безпеки; характеристика виробничих при​міщень, розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ; визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків, радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах; дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і нейтралізації відходів з небезпечними властивостями; засобів запобігання пожежам, вибухам, зберіганню і транспортуванню матеріалів, напів​фабрикатів з небезпечними та шкідливими властивостями, веденню робіт з навантаження і розвантаження; заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування; дані про пільги, припустимість праці жінок і підлітків.

10 Обгрунтовання інженерно-технічних рішень щодо заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
11 Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (закон № 2245-ІІІ).

  12 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Надається резюме заяви про екологічні наслідки (згідно з ДБН А.2.2-1), якщо вони не виконувались у ТЕО або сталися зміни у технологічному процесі.

     13 Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння техніко-економічних показників проекту з по​казниками, які затверджені або схвалені в ТЕО.

  14 Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

Генеральний план і транспорт

       Коротка характеристика району та будівельного майданчика.

Рішення та показники по генеральному плану, внутрішньомайданчиковому і зовнішньому тран​спорту.

       Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій.   

       Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій. 

       Організація охорони підприємства (будинку, споруди).

Основні креслення

Ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди з зазначенням на ньому зов​нішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності - поздовжній профіль траси).

Генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та проектовані, ті, що рекон​струюються і підлягають знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середовища і бла​гоустрою,  озеленення  та  спеціальні  рішення  про  розміщення  внутрішньомайданчикових  інженерних
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мереж  і  транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів.

     Картограма земляних робіт.

Технологічна частина

     Дані про виробничі та розрахункові програми:

    -  коротка характеристика і обгрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва та 

       виділення технологічних вузлів;

    -  рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв;

    -  дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції, механізацію та    

       автоматиза​цію технологічних процесів;

    -  склад та обгрунтування обладнання, яке застосовується (в тому числі придбаного по      імпорту);

    -  кількість робочих місць та їх оснащеність;

    -  загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією;

    -  рішення з організації ремонтного господарства;

    -  дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела (наводяться по   

       окремих  цехах виробництва, спорудах);

    -  характеристика цехових і міжцехових комунікацій;

    -  рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання;

    -  пропозиції з експлуатації електроустановок;

    -  паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів;

  -  інженерні рішення щодо протипожежних заходів;
    -  рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих технологій.

Основні креслення

       Принципові схеми технологічних процесів.

Технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів. 

Схеми вантажопотоків (для великих підприємств).

       Принципові схеми електропостачання підприємства (будинку, споруди). 

       Схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж.

Архітектурно-будівельні рішення

Коротка характеристика району ділянки будівництва.

Короткий опис та обгрунтування архітектурно-будівельних рішень по основних будинках та спо​рудах, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів будинків і споруд (за вимогою експерта). 

Принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали і характеристики еле​ментів несучих конструкцій).

Обгрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування працюючих.

Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії.

Основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Рішення з енергозбереження.

Переліки індивідуальних проектів і проектів повторного застосування.

Рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).
Рішення по доступності об’єкту для маломобільних груп населення.
Основні креслення

Плани, розрізи і фасади основних будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних конструкцій.

Перелік будинків та споруд із вказівкою використаних індивідуальних проектів і проектів повторного застосування (основні креслення).
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План трас зовнішніх і транспортних комунікацій, внутрішньо майданчикових мереж (для всіх підприємств і споруд) та профілів даних (для великих підприємств і споруд).

Для виробничих будівель із складними системами вентиляції і кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будівель з нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу і каналізації, принципові схеми улаштування інженерного обладнання для виробничих будівель та будівель адміністративно-побутового і лабораторного призначення.

Для великих складних об’єктів промислового виробництва слід зазначити: схеми трас магістральних і розподільчих інженерних мереж; структурні схеми електропостачання підприємства (цеху).
Організація будівництва

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5.

Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1, які встановлюють основні правила виз​начення вартості нового будівництва, реконструкції підприємств, будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.

Цивільне будівництво

     Необхідність розроблення цього розділу встановлюється в завданні на проектування. 

     У випадках, коли разом з об'єктом виробничого призначення необхідне будівництво нового або

розширення існуючого міста (селища), до складу проекту включається проектна документація на цивільне будівництво у відповідному обсязі.
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Додаток К

 (обов'язковий)

ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)

       Обсяг і оформлення цього розділу регламентується ДБН А.2.2-1.

При підготовці матеріалів ОВНС стосовно оцінки впливів на повітряний басейн, водні ресурси, а також інші компоненти природного середовища слід враховувати наступне.

Щодо охорони атмосферного повітря від забруднення

        До матеріалів щодо охорони атмосферного повітря відносяться:

        -   коротка характеристика фізико-географічних та кліматичних умов району будівництва з ура​хуванням  місцевих особливостей, дані про існуючі фонові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі;

-   перелік джерел викидів;

        -   найменування забруднюючих речовин, їх кількісна та якісна характеристики, в тому числі тих,   що  мають ефект сумації згідно з додатком 3 ГОСТ 17.2.3.02;

-   характеристика можливих аварійних викидів;

-   результати розрахунків приземних концентрацій стосовно величин викидів забруднюючих речо​вин в атмосферу, запропонованих у складі проектної документації;

- обгрунтування рішень із запобігання (зменшення) утворенню та виділенню забруднюючих   атмосферу речовин та вибору устаткування, апаратури для очищення викидів в атмосферу;

-   відомості про вартість об'єктів і робіт, пов'язаних із здійсненням охоронних заходів;

-   рішення із зниження виробничих шумів та вібрацій;

-   оцінка ефективності намічених заходів, проектованих споруд та устаткування;

-   характеристика заходів щодо регулювання викидів у період несприятливих метеорологічних умов (НМУ);

-   обгрунтування розмірів розрахункової санітарно-захисної зони.

Основні креслення

Ситуаційна схема-карта району розміщення підприємств, будинків і споруд із зазначенням на ній меж санітарно-захисної зони, території, яка підлягає забудові, зон відпочинку, санаторіїв, будинків відпочинку та місць розташування розрахункових точок, місць розташування об'єктів природно-запо​відного 4іонду, їх захисних зон, перспективних територій для заповідника.

Генеральний план, на якому вказано розташування джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу і устаткування з очищення цих викидів.

Примітка. При проектуванні технічно нескладних підприємств, будинків та споруд допускається суміщення на одному кресленні меж санітарно-захисної зони, території, яка підлягає забудові, зон відпочинку та інших розрахункових точок і джерел викидів речовин.

Карти-схеми (зведені таблиці) з результатами розрахунків забруднення атмосфери при несприятливих погодних умовах та викидах, а також комбінаціях речовин із підсумованими шкідливими впливами.

Обсяг, зміст проектних матеріалів даного підрозділу встановлюються з урахуванням вимог методичних та нормативних документів, затверджених за встановленим порядком органами державного нагляду, які визначають порядок розроблення та погодження повітроохоронних заходів.

Щодо охорони водойм від забруднення стічними водами

До матеріалів щодо охорони водойм від забруднення відносяться:

- рішення із очищення природних вод, які споживаються;

- обгрунтування рішень з обігового водопостачання;

- відомості про кількість стічних вод (наводиться по окремих цехах, виробництвах, спорудах);

- баланс водоспоживання та водовідведення по об'єкту в цілому і по основних виробничих процесах;

- характеристика стічних вод;

- обгрунтування проектних рішень з очищення стічних вод, обробки осадів та можливості їх ути​лізації;

- пропозиції щодо організації відведення та скиду очищених стічних вод у водойми згідно з поряд​ком,  визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465;

- пропозиції щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій;
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     -  рішення із попередження забрудненню рибогосподарських водойм при проведенні             

        лісосплавних,  гідромеханізованих та інших робіт, збереження природного стану водойм;

-  оцінка ефективності намічених заходів та проектованих споруд щодо раціонального           

 використання та охорони вод і рибних запасів.

Щодо охорони земельних ресурсів
     До матеріалів щодо охорони земель відносяться:

    -  обгрунтування передбачуваних способів зняття та збереження родючого шару грунту,     транспорту​вання його до місця складування (або тимчасового зберігання) та нанесення на земельну ділянку, яка відновлюватиметься, або ж малопродуктивні угіддя;

    -  проектні рішення з відновлення порушеної земельної ділянки та приведення її до стану,    придатного для використання (всі стадії рекультивації у повному обсязі);

- передбачувані планувальні та протиерозійні заходи, заходи з боротьби з несприятливими геоло  гічними явищами, спрямовані на попередження їх виникненню чи активізації;

- запропоновані заходи щодо охорони надр від забруднення;

- дані про капітальні витрати, необхідні для реалізації зазначених заходів.

Щодо охорони рослинного (флори) та тваринного (фауни) світу
До матеріалів щодо охорони флори і фауни відносяться:

- проектні дані, що стисло характеризують стан рослинного і тваринного світу у районі розміщення проммайданчика, або засвідчують виключно техногенний характер прилеглої території (промзона, промрайон, міські забудови тощо);

  - відомості про наявність зелених насаджень (деревних та чагарникових) безпосередньо на проммайданчику, про потребу у їх знесенні (повному чи частковому), про заходи, передбачені для збереження таких насаджень, їх відновлення;

- дані про наявність зелених насаджень у межах нормативної санітарно-захисної зони, передбачу​ваних заходів щодо озеленення СЗЗ, догляду за насадженнями;

- інформація стосовно наявності (відсутності) поблизу місця розташування об'єкта заповідних територій та їх охоронних зон, дані щодо заходів із забезпечення дотримання заповідного режиму;

- дані про капітальні витрати на захисні, відновлювальні та компенсаційні заходи щодо рослинного  і тваринного світу.

Щодо поводження з відходами виробництва
До матеріалів щодо поводження з відходами виробництва відносяться:

- проектні дані про розрахункові очікувані об'єми усіх видів твердих відходів виробництва та побутових відходів;

- відомості про запроектовані рішення щодо зменшення об'ємів утворюваних відходів;

- відомості про передбачені заходи стосовно утилізації відходів безпосередньо на підприємстві чи в  інших місцях, куди їх намічено передавати;

- дані стосовно запланованих дій щодо вивезення відходів за межі підприємства для забезпечення їх тимчасового складування чи остаточного захоронения на спеціальних полігонах (з підтверд​женням згоди з боку власників останніх на прийняття таких відходів);

- дані про капітальні витрати на заходи щодо поводження з відходами.

Склад проектної документації з відновлення (рекультивації) земельної ділянки, охорони надр рослин​ного та тваринного світу, збереження об'єктів природно-заповідного фонду визначається з урахуванням вимог нормативних актів.

  Розділи повинні містити:

  - комплексну оцінку оптимальності передбачуваних технічних рішень щодо раціонального    вико​ристання природних ресурсів і заходів щодо запобігання негативним впливам будівництва та експлуатації підприємства, будинку, споруди на навколишнє природне середовище, включаючи флору і фауну; забезпечення охорони і дотримання статусу об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон;

- результати розрахунків визначення економічної ефективності здійснення природоохоронних за​ходів (наводяться за можливості, підраховуються за будь-якими з відомих методик).

ДБН А.2.2-3-200_ С.23
Склад і зміст матеріалів цих підрозділів уточнюються відповідно до специфіки проектованих підприємств, будинків та споруд відповідних галузей народного господарства та промисловості.

Основні креслення

Ситуаційний план з нанесеними об'єктами природно-заповідного фонду та перспективними для  заповідання територіями (у разі наявності останніх).

План земельної ділянки, що рекультивується, з планувальними даними і нанесеними на ньому спорудами, комунікаціями, які проектуються.

Інші креслення, які дозволяють визначити обсяги будівельних та монтажних робіт і кошторисну вартість.

 ДБН А.2.2-3-200_ C.24
Додаток Л 

(рекомендований)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
 ПРОЕКТУ (РП) НА БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

1 Найменування будинку, місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція), термін експлуатації.

3 Кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельно-монтажні роботи.

4 Поверховість.

5 Ступень вогнестійкості будинку. 
6 Загальна кількість квартир у будинку, в т.ч.:

- однокімнатних;

- двокімнатних та більше.

7 Площа квартир у будинку.

8 Площа будинку.

9 Загальна площа квартир у будинку.

10 Площа забудови.

11 Площа ділянки.

12 Загальний будівельний об'єм, в т.ч.:

- вище рівня +0.00;

- нижче рівня +0.00.

13 Площа вбудованих нежитлових приміщень, кількість створених робочих місць.

14 Розділ «Енергоефективність».
15 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.

16 Позитивний висновок держекспертизи.

ДБН А.2.2-3-200_ С.25
Додаток М (рекомендований)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ПРОЕКТУ (РП) НА БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

1 Найменування будинку, місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція), термін експлуатації.

3 Кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельно-монтажні роботи.

4 Поверховість будинку.

5 Загальна площа.

6 Корисна площа.

7 Розрахункова площа.

8 Будівельний об'єм будинку.

9 Площа забудови.

10 Площа ділянки.

11 Потужність, місткість, пропускна спроможність, кількість створених робочих місць.

12 Розділ «Енергоефективність».
13 Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту.

14 Позитивний висновок держекспертизи.

 ДБН А.2.2-3-200_ C.26
Додаток Н 

(рекомендований)

СКЛАД ОСНОВНИХ ДАНИХ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ПРОЕКТУ (РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1 Найменування виробництва, будинку або споруди та місце його розташування.

2 Характер будівництва (нове будівництво, реконструкція), термін експлуатації.

3 Потужність об'єкта (річний випуск основної номенклатури продукції, місткість, пропускна спро​можність, обсяг послуг, які надаються, та ін.):

  - у натуральних показниках (у відповідних одиницях);

  - у вартісних показниках.

4 Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених.

5 Загальна кількість працюючих.

6 Продуктивність праці за рік (у вартісних показниках).

7 Собівартість основних видів продукції або надання послуг.

  8 Кошторисна вартість будівництва підприємства (будинку, споруди) та інших об'єктів, у т.ч. буді​вельно-монтажні роботи.

9 Витрати на охорону навколишнього природного середовища, відновлювальні та компенсаційні заходи.

10 Термін окупності капітальних вкладень.

11 Вартість основних фондів підприємства (будинку, споруди).

12 Вартість основних фондів, які вибувають у процесі будівництва (за балансовою вартістю).

13 Дольова участь у будівництві спільних з іншими інвесторами об'єктів.

14 Тривалість будівництва.

15 Трудомісткість будівництва (у люд.-днях).

16 Річна потреба підприємства:

- сировина та матеріали (у відповідних одиницях виміру);

- енергоресурси (електроенергія в млн. кВт/год; теплоенергія в млн. Гкал; вугілля в тис. т;

нафтопродукти в тис. т та ін.);

- вода (в тис. м3);

- транспорт зовнішній (після прибуття і відправлення в тис. т.).

17 Інші показники:

- прибуток;

- рентабельність;

- матеріаломісткість;

- енергомісткість, в т.ч. власних потреб;

- питома теплова потужність опалення та питоме річне теплоспоживання;

- площа території.

18 Інші додаткові техніко-економічні показники та якісні характеристики, одержані в проекті.

19 Резюме заяви про екологічні наслідки.

20 Прізвище головного інженера проекту, авторів проекту.

21 Позитивний висновок держекспертизи.

ДБН А.2.2-3-200_ С.27
Додаток П

 (обов'язковий)

Визначення категорії складності об'єктів будівництва

з урахуванням класу наслідків (відповідальності)

	Категорії складності об’єктів будівництва 
	Клас наслідків (відповідальності)

 будівлі або споруди


	Характеристики  можливих наслідків від відмови будівлі або споруди

	
	
	Можлива небезпека
	Обсяг можливого
економічного збитку

	Втрата об'єктів культурної спадщини

	Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж

	
	
	Для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті
	Для здоров'я і життя

людей, які періодично перебувають на об'єкті
	Для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні об'єкта
	
	
	

	
	
	кількість осіб
	кількість осіб
	кількість осіб
	м.р.з.п.
	категорії об'єктів
	рівень

	V

	СС3
	Понад

400
	Понад 1000
	Понад 50000
	Понад 150000
	Національного значення


	Загальнодержавний

	IV

	СС2
	300-400
	500-1000
	10000-50000
	15000-150000
	Місцевого значення
	Регіональний

	III

	
	50-300
	100-500
	100-10000
	2000-15000
	-
	Місцевий

	II

	СС1
	0-50
	50-100
	До 100
	До 2000
	-
	-

	I

	
	0
	До 50
	До 100
	До 2000
	-
	-


Примітка
Показники можливих наслідків від відмови будівлі або споруди для об’єктів будівництва  IV та V категорій складності визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №557  «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV та V категорій складності».
ДБН А.2.2-3-200_ С.28
Додаток  Р
 (рекомендований)

СКЛАД ТА ЗМІСТ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ

Загальні положення

1. Вихідні дані для проектування.

2. Коротка характеристика об’єкта.

3. Дані інженерних вишукувань.

4. Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

5. Визначення вимог до містобудівних рішень.

6. Доступність об’єкту для маломобільних груп населення.
7. Основні техніко-економічні показники.

8. За завданням замовника виконуються конструктивні розробки, принципові рішення інженерного забезпечення, розрахунки кошторисної вартості.

Основні креслення

    -  ситуаційний план у масштабі 1:2 000, 1:5 000;

    -  схема генерального плану у масштабі 1:500, 1:1 000;

 -  схема транспортно-пішохідних зв’язків (за необхідністю);

    -  плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд;

    - за завданням замовника принципові схеми улаштування інженерного обладнання, технологічні       компонування, конструктивні рішення.
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З М І С Т

_________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                       С.

1  Загальні положення 
 1

2  Розроблення проектної документації 
2

3  Ескізний проект (ЕП) 
4

4 Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР)
 4
5  Проект (П)
 4
6  Робочий проект (РП)
 5
7  Робоча документація (Р) 
5
8  Визначення вартості проектування та  будівництва 
7
9  Погодження, експертиза та затвердження проектної документації 
7
Додаток А

    Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які наведені 

    посилання в даних нормах 
8
Додаток Б

    Терміни та визначення 
9
Додаток В

    Рекомендації щодо вибору земельних ділянок (трас) для будівництва 
11
Додаток Г

     Перелік вихідних даних, які надаються замовником 
12
Додаток Д

    Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог 
14
Додаток Е

    Склад техніко-економічного обгрунтування (ТЕО), техніко-економічного

    розрахунку (ТЕР) 
15
Додаток Ж

    Склад та зміст проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів

    цивільного призначення 
16
Додаток И

    Склад та зміст проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів

    виробничого призначення 
18
Додаток К

    Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
21
Додаток Л

    Склад основних даних і техніко-економічних показників, які 

    включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП)

    на будівництво житлових будинків 
24
Додаток М

   Склад основних даних і техніко-економічних показників, які

    включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП)

    на будівництво громадських будинків 
25
Додаток Н

    Склад основних даних і техніко-економічних показників, які

    включаються у розпорядчий документ про затвердження проекту (РП)

    на будівництво об’єктів виробничого призначення 
26
Додаток П

Категорії складності об’єктів цивільного та виробничого призначення
27
Додаток Р
    Склад та  зміст ескізного проекту
28
